Planificacion de Obra con MS
Project

Fecha: Viernes 3, 17, 24, 31 de Octubre y 7 de Noviembre de 2008
Horario : 18:00 HS. A 21:00 HS.
Laboratorio de Informatica Ingenieria Civil—Aula8l3
Campus Universitario — Mozart 2300 — Ciudad AutOmacte Bs. As.

Arancel: Alumnos Civil : Gratuito .— Egresados, Docentes y Alumnos UTN $ 100 -
Asistentes $1906

TEMARIO

PLANIFICACION DE OBRAS CON PROJECT

. Resefa Historica

. Objeto de la Planificacion

. Fundamento Matematico del C.P.M. Y el P.E.R.T.
. Definiciéon del Proyecto

. Manejo de calendarios de proyecto

. Lista de Tareas

. Relaciones fundamentales

. Limitaciones de las tareas

. Calculo de las duraciones

. Creacion del plan

. Ejercitacion con casos concretos

. Definicion de la lista de recursos

. Asignacion de recursos

. Asignacion de costos a los recursos y a las tareas
. Costos Fijos, acumulacion de los costos
e TR SO *  Relacion entre trabajo, unidades y duracion
: : : +  Tipos de tareas

. Calendarios de recursos y de tareas

. Administracion de varios proyectos

. Comunicacion del plan, Impresion

. Refinamiento del plan

. Administracion de vistas y tablas

. Trucos y técnicas

. Personalizacion
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Disertante: Ing. Marcelo Dieri

Organiza Colaboran
Centro de Informacién de la Construccion Secretaria de Cultura y Centré&sidiantes de
Departamento de Ingenieria Civil Extension Universitaria Ingenieria Tecnoldgica

INFORMES E INSCRIPCIONES
CENTRO DE INFORMACION DE LA CONSTRUCCION - DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL
MOZART 2300 — OFICINA 137 (CAMPUS) DE 16:30 A 21:00 HS.
Tel. 4601-8112 Int.137 — E-Mail: cic@civil.frba.utn.edu.ar — Pagina Web: http://civil.frba.utn.edu.ar/cic/index.php




